AKTUALNE INFORMACJE
DOTYCZACE ELEKTRYFIKACJI

ROD Nad Widawa

Zgodnie z informacjami przekazanymi na Walnym Zebraniu w dniu 7 kwietnia 2018 roku, zmienily si¢
zalozenia dotyczace kolejnosci i termindéw przylgczen poszczegolnych ogrodow do sieci energetycznej
TAURON.

Prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z ponizszymi informacjami.

1. Ogrod numer 3 zostanie podiaczony z trakeji elektrycznej przebiegajacej przez teren ogrodu. Dzigki temu koszt
przytacza bedzie istotnie nizszy niz wynikato to z poprzedniej umowy, ktora zostala rozwiazana.

Planowany termin realizacji przytacza - potowa biezacego roku.

Osoby, ktore nadal nie wplacily, wynikajacej z Uchwaly nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
kwoty 690 zI na rozprowadzenie sieci energetycznej na terenie ogrodu, zobowigzane sa do jej bezzwlocznego
uregulowania.

Po instalacji rozdzielnicy Z-K przez TAURON, zostana uruchomione, wobec 0séb ktére nie dokonaty wptat,
procedury wypowiedzenia umow dzierzawy, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie PZD.

2. Ogréd numer 1, ktory miat by¢ podlaczony jako drugi, zostat przesunigty do podlaczenia po wezesniejszym
podtaczeniu Ogrodu numer 2. To pozwoli na zmniejszenie kosztéw catkowitych inwestycji, dzigki temu, ze
pozniejsze podtaczenie Ogrodu nr 1 nastapi z rozdzielnicy wybudowanej dla Ogrodu numer 2. Do pociagnigcia
bedzie tylko okoto 250m kabla przez most na Widawie.

Stad tez wplaty w wysokosci 600 zt, dla Ogrodu numer 1, wynikajace z Uchwaty nr 3/2017 Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania sa wstrzymane do czasu podpisania nowej umowy z TAURON 1 wybudowania przytacza.

Osoby, ktore juz dokonaly wptlat na ten cel, moga wystapi¢ do ksiggowej o ich zwrot, lub przechowanie tych
srodkow na poczet przysztej inwestycji na ich koncie w ROD Nad Widawa.

Prawdopodobny termin rozpoczgcia nowych rozméw z firma TAURON i podpisania nowej umowy na
korzystniejszych warunkach, to poczatek przysztego roku.

3. Ze wzgleddéw opisanych w punkcie powyzej, zostata podpisana z firma TAURON umowa na podlaczenie
Ogrodu numer 2. Podtaczenie nastapi z Klokoczyc. Termin realizacji podawany przez projektanta i jednocze$nie
podwykonawce TAURONU, to biezacy rok. Ze wzgledu na uzgodnienia z wieloma instytucjami majacymi prawo
glosu w sprawie ciagnigcia linii, doktadny termin jest nie do przewidzenia.

Niemniej, ze wzgledu na realizacj¢ zadania w nieodlegtej perspektywie, Zarzad podjat decyzjg o terminie wptaty
na konto ROD Nad Widawa kwoty wynikajacej z Uchwatly nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Wszystkich dziatkowcow z Ogrodu nr 2 zobowiazujemy do wplaty kwoty 650 zl do konca sierpnia 2018 roku, w
catosci lub dogodnych dla siebie ratach.

Po tym terminie lub po instalacji rozdzielnicy Z-K przez TAURON, zostang uruchomione, wobec osob ktore nie
dokonaty wptat, procedury wypowiedzenia umow dzierzawy, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie
PZD.

Przypominamy: wplaty sg obligatoryjne dla wszystkich wlascicieli dzialek niezaleznie od faktu, czy zechca
podlaczyé swoja dzialke do sieci czy nie.



