

## UCHWAŁA NR 13 /2024

### Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

z dnia 20.04. 2024 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

***w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony  
Lasku Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w  
inwestycji***

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD, postanawia:

#### § 1

**Przyjąć realizację do końca 2027 zadania inwestycyjnego**

***w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Sołtysowickiego ”  
i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji***

#### § 2

**Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 110 120,00 zł i uległ zmianie**

#### § 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy/zlecony/mieszany) \* określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

#### § 4

1. Wysokość partycypacji finansowej, poniesionej przez działkowca w roku 2023 w części przypadającej na jego działkę, w kosztach realizacji zadania, o których mowa w § 2 wynosiła w kwocie:  
**zł 10,00 w roku 2023**
2. Łączna wysokość partycypacji, poniesiona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę, o której mowa w ust. 1 wynosi 7 120,00 zł.

#### § 5

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I  
WNIOSKÓW**

*Andrzej Surogajda*

**PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZEBRANIA**

*Ustol*



**WNIOSEK ZARZĄDU NR 3**  
**ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu**  
**NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD**  
**W DNIU 20.04.2024**

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku  
Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

1) Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 7/2023 Konferencji Delegatów członków PZD w Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony poligonu na ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” **Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2027 roku**

Uzasadnienie:

W związku z wysoką inflacją i złożonością zadania wymiany ogrodzenia od strony Lasku Sołtysowickiego termin realizacji zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwałą 7/2023 K.D. z dnia 22.04.2023 był niemożliwy do zrealizowania.

2) **Przewidywany termin realizacji do końca 2027 r.**

3) **Koszt zadania** **110 120,00 zł**

4) Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD **103 000,00zł**
- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.
- środki z partycypacji finansowej działkowców już zgromadzonej **7 120,00 zł**

5) Charakterystyka obiektu i robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu i robót – ulega zmianie, płót nie może być wykonany z betonu ze względu na grząskość terenu.

Płót ażurowy o lekkiej konstrukcji ( z siatki lub paneli ), wzmocniony u podstawy.

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu – zlecony, ulega zmianie.

**W imieniu zarządu ROD:**

**Wiceprezes**

.....  
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY  
„NAD WIDAWĄ”  
KATARZYNA PUTKOWSKA  
V-CE PREZES ZARZĄDU

**PREZES**  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
„Nad Widawą”

**Prezes**

.....**Andrzej Bernatek**

**podpis**

My