

UCHWAŁA NR 8 /2025

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

z dnia 05.04.2025 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Łasku
Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD, postanawia:

§ 1

Przyjąć realizację **do końca 2027** zadania inwestycyjnego
*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Łasku Sołtysowickiego ” i zmiany
przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

§ 2

Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 110 120,00 zł i uległ zmianie

§ 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy/zlecony/mieszany) * określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 2 i 3 przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie:

zł 10,00 na rok 2023,
zł 0,00 na rok 2024,
zł 10,00 na rok 2025,
zł 0,00 na rok 2026,

2. Łączna wysokość partycypacji, poniesiona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę, o której mowa w ust. 1 wynosi 7 120,00 zł.

§ 5

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I
WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA