

UCHWAŁA NR 11 /2024
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
z dnia 20.04. 2024 roku

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji
w/w inwestycji

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD, postanawia:

§ 1

Przyjąć realizację **do końca 2025** zadania inwestycyjnego
w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji
w/w inwestycji

§ 2

Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 11 00,00 zł i uległ zmianie

§ 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (~~gospodarczy/zlecony~~/mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I
WNIOSKÓW**

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA**

.....
(podpis)

.....
(podpis)