

WNIOSEK ZARZĄDU NR 2
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD

W DNIU 20.04.2024

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„odtworzenie rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu
realizacji w/w inwestycji*

1) Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 8/2023 Konferencji Delegatów członków PZD w Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego odtworzenie rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” **Wnioskuję o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2028 roku**

Uzasadnienie:

W związku z wysoką inflacją i złożonością zadania zaplanowany koszt realizacji zadania i terminu realizacji zadania inwestycyjnego do 2024 zatwierdzony uchwałą 8/2023 K.D. z dnia 22.04.2023 był niemożliwy do zrealizowania.

2) **Przewidywany termin realizacji do końca 2028 r.**

3) **Szacowany koszt zadania będzie wynosił** **21 780,00 zł:**

4) Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD ok 20 090,00 zł,
- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.
- dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.
- środki z partycypacji finansowej działkowców 1 690,0 zł,

5) Charakterystyka obiektu i robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają przedmiot zadania – projekt i wykonanie

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu ulega zmianie na zlecony

W imieniu zarządu ROD:

Wiceprezes

Prezes

.....
podpis

.....
podpis