

WNIOSEK ZARZĄDU NR 3
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 20.04.2024

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku
Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

1) Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 7/2023 Konferencji Delegatów członków PZD w Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie *zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony poligonu na ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą”* **Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2027 roku**

Uzasadnienie:

W związku z wysoką inflacją i złożonością zadania wymiany ogrodzenia od strony Lasku Sołtysowickiego termin realizacji zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwałą 7/2023 K.D. z dnia 22.04.2023 był niemożliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do końca **2027 r.**

3) Koszt zadania 110 120,00 zł

4) Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD 103 000,00zł

- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.

-dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.

- środki z partycypacji finansowej działkowców już zgromadzonej 7 120,00 zł

5) Charakterystyka obiektu i robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu i robót – ulega zmianie, płot nie może być wykonany z betonu ze względu na grząskość terenu.

Płot ażurowy o lekkiej konstrukcji (z siatki lub paneli), wzmocniony u podstawy.

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu – zlecony. ulega zmianie.

W imieniu zarządu ROD:

Wiceprezes

Prezes

.....
podpis

.....
podpis

***niepotrzebne skreślić**