

UCHWAŁA NR 14 /2024
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
z dnia 20.04. 2024 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „budowy siedziby zarządu ROD „Nad Widawą”

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD, postanawia:

§ 1

Przyjąć realizację **do końca 2025** zadania inwestycyjnego
w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „budowy siedziby zarządu ROD „Nad Widawą”

§ 2

Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 91 200,00 zł

§ 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (~~gospodarczy/zlecony/mieszany~~) * określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

Wysokość partycypacji finansowej, ponoszona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę, w kosztach realizacji zadania, o których mowa w § 2 została zrealizowana w kwocie 28 800,00 zł w latach 2019- 2021

§ 5

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I
WNIOSKÓW**

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA**

.....
(podpis)

.....
(podpis)