

# UCHWAŁA NR 13 /2024

## Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

z dnia 20.04. 2024 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku  
Soltysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD, postanawia:

### § 1

Przyjąć realizację **do końca 2027** zadania inwestycyjnego

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego  
„wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Soltysowickiego ” i zmiany  
przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji*

### § 2

**Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 110 120,00 zł i uległ zmianie**

### § 3

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy/zlecony/mieszany) \* określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

### § 4

1. Wysokość partycypacji finansowej, poniesionej przez działkowca w roku 2023 w części przypadającej na jego działkę, w kosztach realizacji zadania, o których mowa w § 2 wynosiła w kwocie:

**zł 10,00 w roku 2023**

2. Łączna wysokość partycypacji, poniesiona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę, o której mowa w ust. 1 wynosi 7 120,00 zł.

### § 5

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu jego finansowania.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I  
WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZEBRANIA

.....

.....