

WNIOSEK ZARZĄDU NR 4
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD

W DNIU 20.04.2024

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „budowy siedziby zarządu ROD „Nad Widawą” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji.

1) Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na uchwałę 7/2022 z 26.03.2022 i § 6 Uchwały nr 8/B/2019 Walnego Zebrania S-W członków PZD w Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 23.03.2019 roku *w sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego budowy siedziby ROD „Nad Widawą”* **Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2025 roku**

Uzasadnienie:

W związku z pandemią covid, wysoka inflacją i złożonością zadania budowy siedziby zarządu ROD, termin zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwałą 8/B/2019 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 23.03.2019 jest niemożliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do końca **2025 r.**

3) Koszt zadania w **91 200,00 zł**

4) Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD 62 400,00 zł

- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.

-dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji.

- środki z partycypacji finansowej działkowców już zgromadzonej 28 800,00 zł

5) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót – nie ulega zmianie:

- domek kontenerowy/ z płyty obornickiej, na wylewce fundamentowej/bloczkach; domek o wymiarach 7mx5m o wysokości 2,80-3,20m. Będzie zawierać salę posiedzeń, archiwum, toaletę oraz przyłącze elektryczne.

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu – zlecony. Nie ulega zmianie.

W imieniu zarządu ROD

W imieniu zarządu ROD:

Wiceprezes

Prezes

.....

podpis

.....

podpis