

WNIOSEK ZARZĄDU NR 1
ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD
W DNIU 20.04.2024

*w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
„Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji
w/w inwestycji*

1) Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 11/2021 Konferencji Delegatów członków PZD w Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 14.08.2021 roku w sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” **Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2025 roku**

Uzasadnienie:

W związku z sytuacją pandemii covid i wysoką inflacją zaplanowany koszt realizacji zadania i termin realizacji zadania inwestycyjnego do 2021 zatwierdzony uchwałą 11/2021 K.D. z dnia 14.08.2021 był niemożliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do końca **2025 r.**

3) Koszt zadania w 11 000 zł:

4) Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne ROD 11 000 zł,

5) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót – nie ulega zmianie

6) System realizacji zadania ulega zmianie na mieszany w odniesieniu do całości obiektu.

W imieniu zarządu ROD:

Wiceprezes

Prezes

.....

podpis

.....

podpis

***niepotrzebne skreślić**