WNIOSEK ZARZADU NR 1
ROD , Nad Widawg” we Wroctawiu

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZLONKOW PZD
W DNIU 20.04.2024

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
»Budowy ostony smietnikow na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji
w/w inwestycji

1) Zarzad Rod ,,Nad Widawa” powotujac si¢ na Uchwate nr 11/2021 Konferencji
Delegatow cztonkéw PZD w Rod ,,Nad Widawg” we Wroctawiu z dnia 14.08.2021 roku w
sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego budowy ostony smietnikow na
ogrodzie nr 1 ROD ,, Nad Widawg” \Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego
kosztu realizacji inwestycji i wydluzenie terminu realizacji inwestycji do konca 2025
roku

Uzasadnienie:

W zwigzku z sytuacja pandemii covid i wysoka inflacjg zaplanowany koszt realizacji zadania
i termin realizacji zadania inwestycyjnego do 2021 zatwierdzony uchwatg 11/2021 K.D. z
dnia 14.08.2021 byt niemozliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do konca 2025 r.
3) Koszt zadania w 11 000 zt:

4)  Przewidywane zrdodia finansowania:

- $rodki wiasne ROD 11 000 zi,

5)  Charakterystyka obiektu lub robét, zawierajacych krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktore okreslaja wielko$¢ obiektu lub robdt — nie ulega zmianie

6) System realizacji zadania ulega zmianie na mieszany w odniesieniu do cato$ci obiektu.
W imieniu zarzadu ROD:

Wiceprezes Prezes

*niepotrzebne skresli¢



