WNIOSEK ZARZADU NR 2
ROD , Nad Widawg” we Wroctawiu

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZLONKOW PZD
W DNIU 20.04.2024
w sprawie wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego

,»odtworzenie rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu
realizacji w/w inwestycji

1) Zarzad Rod ,,Nad Widawg” powotujac si¢ na Uchwale nr 8/2023 Konferencji Delegatow
cztonkow PZD w Rod ,,Nad Widawg” we Wroctawiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie
zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego odtworzenie rowu melioracyjnego na
ogrodzie nr 1 ROD ,, Nad Widawg” Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego
kosztu realizacji inwestycji i wydluzenie terminu realizacji inwestycji do konca 2028
roku

Uzasadnienie:

W zwiazku z wysoka inflacja i ztozonoscia zadania zaplanowany koszt realizacji zadania i
terminu realizacji zadania inwestycyjnego do 2024 zatwierdzony uchwatg 8/2023 K.D. z dnia
22.04.2023 byl niemozliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do konca 2028 r.

3) Szacowany koszt zadania bedzie wynosil 21 780,00 zk:
4) Przewidywane zrodta finansowania:
- $rodki wiasne ROD ok 20 090,00 zt,

- dotacje organdw wyzszych PZD do maksymalnej wysokosci przydzielanej dotacji.

-dotacje jednostek samorzadu terytorialnego do maksymalnej wysokos$ci przydzielanej
dotacji.
- §rodki z partycypacji finansowej dziatkowcow 1690,0 zt,

5) Charakterystyka obiektu i rob6t, zawierajacych krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslaja przedmiot zadania — projekt i wykonanie

6) System realizacji zadania w odniesieniu do catosci obiektu ulega zmianie na zlecony

W imieniu zarzadu ROD:

Wiceprezes Prezes



