WNIOSEK ZARZADU NR 3
ROD , Nad Widawg” we Wroctawiu

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZLONKOW PZD
W DNIU 20.04.2024

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
»Wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku
Sottysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji

1) Zarzad Rod ,,Nad Widawa” powotujac si¢ na Uchwale nr 7/2023 Konferencji Delegatow
cztonkow PZD w Rod ,,Nad Widawg” we Wroctawiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie
zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1w
wyznaczonym miejscu od strony poligonu na ogrodzie nr 1 ROD ,, Nad Widawg” \Wnioskuje
0 zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydluzenie
terminu realizacji inwestycji do konca 2027 roku

Uzasadnienie:

W zwigzku z wysoka inflacja 1 zlozonoscig zadania wymiany ogrodzenia od strony Lasku
Sottysowickiego termin realizacji zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwatg 7/2023 K.D.
z dnia 22.04.2023 byl niemozliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do konca 2027 r.

3) Koszt zadania 110 120,00 zt
4)  Przewidywane Zrdodia finansowania:
- $rodki wlasne ROD 103 000,00zt

- dotacje organdow wyzszych PZD do maksymalnej wysokosci przydzielanej dotacji.

-dotacje jednostek samorzadu terytorialnego do maksymalnej wysokosci przydzielanej
dotacji.
- $rodki z partycypacji finansowej dziatkowcow juz zgromadzonej 7 120,00 zt

5) Charakterystyka obiektu i rob6t, zawierajgcych krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslaja wielko$¢ obiektu i robot — ulega zmianie, ptot nie moze by¢
wykonany z betonu ze wzgladu na grzaskos¢ terenu.

Ptot azurowy o lekkiej konstrukeji ( z siatki lub paneli ), wzmocniony u podstawy.

6) System realizacji zadania w odniesieniu do catosci obiektu — zlecony. ulega zmianie.
W imieniu zarzagdu ROD:

Wiceprezes Prezes

*niepotrzebne skresli¢



