
UCHWAŁA NR 13 /2024 

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu 

z dnia 20.04. 2024 roku 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego  

 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

 „wymiana ogrodzenia  na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku 

Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji 
 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku 

zarządu ROD, postanawia: 

§ 1 

Przyjąć realizację do końca  2027 zadania inwestycyjnego 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

 „wymiana ogrodzenia  na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Sołtysowickiego ” i zmiany 

przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji 

§  2  

Koszt zadania inwestycyjnego  wynosi 110 120,00 zł  i uległ zmianie  

§  3  

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji 

(gospodarczy/zlecony/mieszany) * określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały. 

§  4  

1. Wysokość partycypacji finansowej, poniesionej przez działkowca  w roku 2023 w części przypadającej na 

jego działkę, w kosztach realizacji zadania, o których mowa w § 2 wynosiła w kwocie: 

zł 10,00  w roku  2023 

2. Łączna wysokość partycypacji, poniesiona przez działkowca w części przypadającej na jego działkę, o której 

mowa w ust. 1 wynosi  7 120,00 zł. 

§  5  

 

Realizacja zadania inwestycyjnego może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-

prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych oraz zabezpieczeniu 

jego finansowania.  

§  6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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