WNIOSEK ZARZADU NR 4
ROD , Nad Widawg” we Wroctawiu

NA WALNE ZEBRANIE CZLONKOW PZD
W DNIU 20.04.2024
w sprawie wydluzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego ,,budowy siedziby
zarzqdu ROD ,,Nad Widawgq” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji.

1) Zarzad Rod ,,Nad Widawa” powotujac si¢ na uchwate 7/2022 z 26.03.2022i § 6
Uchwaty nr 8/B/2019 Walnego Zebrania S-W cztonkow PZD w Rod ,,Nad Widawg” we
Wroctawiu z dnia 23.03.2019 roku w sprawie zaplanowania realizacji zadania
inwestycyjnego budowy siedziby ROD ,,Nad Widawqg” \Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany
przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydluzenie terminu realizacji inwestycji
do konca 2025 roku

Uzasadnienie:

W zwigzku z pandemia covid, wysoka inflacja 1 ztozonoscig zadania budowy siedziby
zarzadu ROD, termin zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwata 8/B/2019 walnego
zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 23.03.2019 jest niemozliwy do zrealizowania.

2) Przewidywany termin realizacji do konca 2025 r.

3) Koszt zadania w 91 200,00 zt
4)  Przewidywane zrodia finansowania:
- $rodki wlasne ROD 62 400,00 zt

- dotacje organow wyzszych PZD do maksymalnej wysokosci przydzielanej dotacji.
-dotacje jednostek samorzadu terytorialnego do maksymalnej wysokos$ci przydzielane;j
dotacji.

- $rodki z partycypacji finansowej dziatkowcow juz zgromadzonej 28 800,00 zt

5) Charakterystyka obiektu lub robdt, zawierajacych krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktore okreslaja wielko$¢ obiektu lub robdt — nie ulega zmianie:

- domek kontenerowy/ z pltyty obornickiej, na wylewce fundamentowej/bloczkach; domek o
wymiarach 7mx5m o wysokosci 2,80-3,20m. Bedzie zawiera¢ sale posiedzen, archiwum,
toalete oraz przylacze elektryczne.

6) System realizacji zadania w odniesieniu do catosci obiektu — zlecony. Nie ulega zmianie.

W imieniu zarzagdu ROD

W imieniu zarzadu ROD:
Wiceprezes Prezes



