
WNIOSEK ZARZĄDU  NR 2 

ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu 

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD  

W DNIU 20.04.2024 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

 „odtworzenie rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu 

realizacji w/w inwestycji 

 

1 )  Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 8/2023 Konferencji Delegatów 

członków PZD w  Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie 

zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego odtworzenie rowu melioracyjnego  na 

ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego 

kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2028 

roku 

Uzasadnienie: 

W związku z wysoką inflacją i złożonością zadania zaplanowany koszt realizacji zadania i 

terminu realizacji zadania inwestycyjnego do 2024 zatwierdzony uchwałą 8/2023 K.D. z dnia 

22.04.2023 był niemożliwy do zrealizowania.  

2 )  Przewidywany termin realizacji do końca  2028 r. 

3) Szacowany koszt zadania będzie wynosił                                  21 780,00 zł:  

4) Przewidywane źródła finansowania: 

-  środki własne ROD ok                                                                     20 090,00 zł, 

- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji. 

-dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej 

dotacji. 

- środki z partycypacji finansowej działkowców               1 690,0 zł, 

 

5) Charakterystyka obiektu i robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają przedmiot zadania –  projekt i wykonanie 

 

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu ulega zmianie na zlecony 

 

W imieniu zarządu ROD: 
 

     Wiceprezes                            Prezes 
 

..............................                      .............................. 
        podpis                    podpis 

 
 


