
WNIOSEK ZARZĄDU NR 1  

ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu 

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD  

W DNIU 20.04.2024 

 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

 „Budowy osłony śmietników na ogrodzie nr 1 ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji 

w/w inwestycji 

 

1 )  Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 11/2021 Konferencji 

Delegatów członków PZD w  Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 14.08.2021 roku w 

sprawie zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego budowy osłony śmietników na 

ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” Wnioskuje o zatwierdzenie zmiany przewidywanego 

kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2025 

roku 

Uzasadnienie: 

W związku  z sytuacją pandemii covid i wysoką inflacją zaplanowany koszt realizacji zadania  
i termin  realizacji zadania inwestycyjnego do 2021  zatwierdzony uchwałą 11/2021 K.D. z 

dnia 14.08.2021 był niemożliwy do zrealizowania.  

2 )  Przewidywany termin realizacji do końca  2025 r. 

3) Koszt zadania w 11 000 zł:  

4) Przewidywane źródła finansowania: 

-  środki własne ROD 11 000 zł, 

 

5) Charakterystyka obiektu lub robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót – nie ulega zmianie 

6) System realizacji zadania ulega zmianie na mieszany  w odniesieniu do całości obiektu.  

 

W imieniu zarządu ROD: 
 

     Wiceprezes                            Prezes 
 

..............................                      .............................. 
        podpis                    podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


