
WNIOSEK ZARZĄDU  NR 3 

ROD „Nad Widawą”  we Wrocławiu 

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW PZD  

W DNIU 20.04.2024 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 

 „wymiana ogrodzenia  na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku 

Sołtysowickiego ” i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji 

 

 

1 )  Zarząd Rod „Nad Widawą” powołując się na Uchwałę nr 7/2023 Konferencji Delegatów 

członków PZD w  Rod „Nad Widawą” we Wrocławiu z dnia 22.04.2023 roku w sprawie 

zaplanowania realizacji zadania inwestycyjnego wymiana ogrodzenia  na ogrodzie nr 1w 

wyznaczonym miejscu od strony poligonu na ogrodzie nr 1 ROD „Nad Widawą” Wnioskuje 

o zatwierdzenie zmiany przewidywanego kosztu realizacji inwestycji i wydłużenie 

terminu realizacji inwestycji do końca 2027 roku 

Uzasadnienie: 

W związku z wysoką inflacją i złożonością zadania wymiany ogrodzenia od strony Lasku 

Sołtysowickiego termin realizacji zadania inwestycyjnego zatwierdzony uchwałą 7/2023 K.D. 

z dnia 22.04.2023 był niemożliwy do zrealizowania.  

2 )  Przewidywany termin realizacji do końca  2027 r. 

3) Koszt zadania                                                                                            110 120,00 zł   

4) Przewidywane źródła finansowania: 

-  środki własne ROD                                                                                        103 000,00zł 

- dotacje organów wyższych PZD do maksymalnej wysokości przydzielanej dotacji. 

-dotacje jednostek samorządu terytorialnego do maksymalnej wysokości przydzielanej 

dotacji. 

- środki z partycypacji finansowej działkowców już zgromadzonej                    7 120,00 zł 

 

5) Charakterystyka obiektu i robót, zawierających krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu i robót –  ulega zmianie, płot nie może być 

wykonany z betonu ze wzglądu na grząskość terenu.  

Płot ażurowy o lekkiej konstrukcji ( z siatki lub paneli ), wzmocniony u podstawy. 

 

6) System realizacji zadania w odniesieniu do całości obiektu – zlecony. ulega zmianie.  

   
W imieniu zarządu ROD: 

 
     Wiceprezes                            Prezes 

 
..............................                      .............................. 
        podpis                    podpis 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


